

Инвестор:
 Заказчик: ООО "ЗЮН-жильё"
 Подрядчик: ООО "Вальда"
 Стройка: ремонт подъезда м-н Юность д.3 п.2

Код	322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
<i>к</i>	<i>30.09.2018</i>

Отчетный период	
с	по
<i>01.09.2018</i>	<i>30.09.2018</i>

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		79 917,00	79 917,00	79 917,00
Итого, руб.					79 917,00
Налог на добавленную стоимость, руб.					0,00
Всего с учетом налогов, руб.					79 917,00



Заказчик (генподрядчик) _____

[Signature]

Подрядчик (субподрядчик) _____

[Signature]

М П



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код
0322005
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЗЮН-жильё"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Вальда"
 Стройка - Ремонт подъезда
 Объект - м-н Юность д.3 под.2

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 79,917 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 32,868 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 338,78 чел. час

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего						
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕР62-1-2	Окраска клевыми составами: улучшенная	100 м2	5,16	219,54	165,85	7,85	1,27	1133	856	41	7	21,1	0,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно): 1. Общестроительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5															
											108,88			108,88	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	3,07	871,12	260,98	8,82	1,27	2674	801	27	4	32,26 99,04	0,1 0,31
3	3	ТЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,25	712,79	314,88	8,82	1,27	178	79	2		38,4 9,6	0,1 0,03
4	4	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,56	1012,5	653,11	0,97		567	366	1		80,73 45,21	
5	5	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий мусоропроводов: за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,05	721,09	167,87	1,19		36	8			20,75 1,04	
6	6	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,1	1092,74	345,85	8,82	1,27	109	35	1		42,75 4,28	0,1 0,01
7	7	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,52	1435,89	683,61	8,82	1,27	747	355	5	1	84,5 43,94	0,1 0,05
8	8	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий почтовых ящиков за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,09	721,09	167,87	1,19		65	15			20,75 1,87	
9	9	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей шахты лифта: за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,288	588,88	153,5	0,97		170	44			18,72 5,39	
10	10	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,077	805,8	333,74	8,82	1,27	62	26	1		40,7 3,13	0,1 0,01
11	11	ТЕРр62-10-1	Масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% вход. дер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общие строительные работы ОЗП-12; ЭМ-6,53; ЗПМ-12; МАТ-3,5	100 м2	0,056	925,51	303,38	8,82	1,27	52	17			37,5 2,1	0,1 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей входных: за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	100 м2	0,063	588,88	153,5	0,97		37	10			18,72 1,18	
13	13	ТЕРр62-7-5	Масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краской до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	100 м2	0,087	1143,56	414,13	8,82	1,27	99	36	1		51,19 4,45	0,1 0,01
14	14	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	100 м2	0,04	1083,52	540,71	0,97		43	22			65,94 2,64	
15	15	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	100 м2	0,0273	1020,38	787,64	232,74	97,99	28	22	6	3	103,91 2,84	7,74 0,21
16	16	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4-433,24 = 22 080,21 - 0,0236 * 1 569,17 - 89 * 4,46 - 100 * 172,13 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	100 м2	0,0266	4935,75	1032,53	1839,18	179,61	131	27	49	5	119,922 3,19	14,1875 0,38
17	17	ТССЦ-203-0219	Блоки дверные двупольные ДН 21-13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Общепопулярные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5	м2	2,66	208,66				555					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Общестроительные работы ОЗП=12; ЭМ=6,53; ЗПМ=12; МАТ=3,5)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 32184) (Поз. 1-14)															
110%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 300) (Поз. 15)															
118%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 384) (Поз. 16-17)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 32184) (Поз. 1-14)															
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 384) (Поз. 16-17)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70%*0.85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 300) (Поз. 15)															
ВСЕГО по акту															
										129					
										79917				338,78	1,54



Заказчик (генподрядчик)

Решет

Подрядчик (субподрядчик)

